

週報：2026-W26

期間：2026-06-22 ~ 2026-06-28

一、本週總結

- 本週共有 1 份每日紀錄，請依正式週報口吻整理重點。

二、專案進度

優先級	目前進度	下一步
高	已收到客戶初版需求。；報價資料尚有一項逾期末確認。	先確認逾期報價資料。；今日追客戶回覆。
中	已列出目前流程痛點。；尚未完成流程草案。	補上流程草案。；準備下週討論材料。
中	已收集部分供應商資料。；今日需要補齊聯絡資訊與分類規則。	補齊供應商聯絡資訊。；完成資料分類規則。
高	第一版 Markdown 架構已建立。；已建立每日入口、專案模板、週報樣板與測試專案。	Kevin 提供正式週報樣板後，更新 03_週報/templates/。；用真實

三、本週完成事項

- [x] 建立核心資料夾結構 #WORK-001 done:2026-06-23
- [x] 建立通用週報樣板 #WORK-001 done:2026-06-23
- [x] 建立測試專案資料 #WORK-001 done:2026-06-23

四、目前阻礙與風險

- DEMO-001_客戶報價追蹤：2026-06-21：逾期末確認報價資料可能延後回覆客戶。
- DEMO-002_內部流程改善：2026-06-19：缺少現場資料會讓改善建議不夠準。
- DEMO-003_供應商資料整理：2026-06-20：欄位命名不一致會降低可搜尋性。
- WORK-001_工作助理系統建立：2026-06-23：若本機沒有 pandoc，正式 DOCX/PDF 輸出需另接轉檔工具。

五、下週工作安排

- DEMO-001：先確認逾期報價資料。
- DEMO-001：今日追客戶回覆。
- DEMO-002：補上流程草案。
- DEMO-002：準備下週討論材料。
- DEMO-003：補齊供應商聯絡資訊。
- DEMO-003：完成資料分類規則。
- WORK-001：Kevin 提供正式週報樣板後，更新 03_週報/templates/。
- WORK-001：用真實工作資料跑一週，校正排序與報告欄位。

六、待主管/窗口確認

- DEMO-001_客戶報價追蹤：2026-06-21：等待客戶確認需求範圍。
- DEMO-003_供應商資料整理：2026-06-20：等待採購窗口補資料。
- WORK-001_工作助理系統建立：2026-06-23：等待 Kevin 提供正式週報樣板。